Examen de Administración de Proyectos  Total de puntos 15/25  Responde cada uno de las planteamientos con la información correcta.
El correo electrónico del destinatario (201245@ids.upchiapas.edu.mx) se registró al enviar el formulario.
Procesos requeridos para establecer el alcance del 1/1 proyecto, refinar los objetivos y definir el curso de acción requerido
O Procesos de Inicio
Procesos de Planificación
O Procesos de Ejecución
O Procesos de Cierre
Ninguno es correcto
Procesos de Monitoreo y Control
Grupos de procesos propuesto por PMBOK para la Administración de Proyectos 1/1
<ul> <li>Inicio, Planeación, Ejecución, Monitoreo y Control y Cierre</li> </ul>
Inicio, Planeación, Ejecución, Monitoreo y Control, Cierre y entrega del Producto

Nombre *
Kevin Omar Nuricumbo Gutiérrez
Cuando los objetivos de un proyecto se cumplen el producto de trabajo final es: 1/1
O Un producto
O Un servicio
La combinación producto - servicio
Ninguna es correcto
Todas son correctas
Es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o 0/1 resultado único.
Proyecto
lteración de Trabajo (Sprint)
Ninguna es correcta

Es la serie de fases que representan la evolución de un producto, desde el concepto hasta la entrega, el crecimiento, la madurez y el retiro.	1/1
El ciclo de vida de desarrollo de Software	
Metodología de desarrollo de Software	
El ciclo de vida de un proyecto	
Ninguna es correcta	

Para definir un proyecto necesito: \*

0/1

- Tener una idea estructurada asociada a una propuesta de valor para el beneficiario
- Tener una idea estructurada y los recursos para realizar el proyecto
- Tener una idea estructurada

## Comentarios

Options 1 and 3 are wrong because x, y, z

Durante este grupo de procesos se implementa un sprint que genera un producto minimo viable	1/1
Grupo Procesos Inicio	
Grupo Procesos Planeación	
Grupo de Procesos Ejecución	
Ninguno es correcto	
Tener una buena idea: *	0/1
Garantiza el buen término de un proyecto	
No garantiza buen término de un proyecto	
Implica que debo prepararme mejor para poder realizarla	
Artefactos de salida del grupo de proceso de planeación	0/1
O Plan del proyecto	
WBS, Cronograma, Plan de Riesgos y Presupuesto	
Sprint Planning	
O Todos son correctos	
Ninguno es correcto	

Procesos llevados a cabo para completar o cerrar formalmente el proyecto, fase o contrato	1/1
O Procesos de Inicio	
O Procesos de Planificación	
O Procesos de Ejecución	
Procesos de Cierre	
O Procesos de Monitoreo y Control	
Ninguno es correcto	
Es la presentación del los detalles del proyecto para iniciar su ejecución *	0/1
Es la presentación del los detalles del proyecto para iniciar su ejecución *  © Elevator Pitch	0/1
	0/1
Elevator Pitch	0/1
<ul><li>Elevator Pitch</li><li>Kick Off</li></ul>	0/1
<ul><li>Elevator Pitch</li><li>Kick Off</li><li>Ninguna de las anteriores</li></ul>	0/1
<ul> <li>Elevator Pitch</li> <li>Kick Off</li> <li>Ninguna de las anteriores</li> </ul> Correo electrónico *	0/1
<ul><li>Elevator Pitch</li><li>Kick Off</li><li>Ninguna de las anteriores</li></ul>	0/1

Procesos realizados para definir un nuevo proyecto	1/1
Procesos de Inicio	
Procesos de Planificación	
Procesos de Ejecución	
O Procesos de Cierre	
Procesos de Monitoreo y Control	
Ninguno es correcto	
Procesos requeridos para hacer seguimiento, analizar y regular el progreso y el desempeño del proyecto, para identificar en las que el plan requiera cambios y para iniciar los cambios correspondientes.	1/1 áreas
<ul> <li>Procesos de Inicio</li> <li>Procesos de Planificación</li> <li>Procesos de Ejecución</li> <li>Procesos de Cierre</li> <li>Procesos de Monitoreo y Control</li> <li>Ninguno es correcto</li> </ul>	

Durante este grupo de procesos el Administrador del proyecto debe Desarrollar 1/1 el Acta de Constitución del proyecto	
Grupo Procesos Inicio	
Grupo Procesos Planeación	
Grupo de Procesos Ejecución	
Ninguno es correcto	
Artefactos de salida del grupo de procesos de Inicio 0/1	
Acta Constitutiva, Propuesta de Valor, Identificación de Interesados y Asignación del Administrador de Proyecto	
<ul> <li>Acta Constitutiva, Propuesta de Valor y Presentación Elevator Pitch</li> </ul>	
Acta Constitutiva	
O Todos son correcto	
Proporciona pautas para la dirección 1/1	
de proyectos individuales y define conceptos relacionados con la dirección de proyectos.	
PMI (Project Management Institute)	
PMI (Project Management Institute) Capitulo México	

La guia PMBOK

El grupo de procesos de Ejecución se relaciona con:	1/1
El ciclo de vida de desarrollo de Software	
El ciclo de vida de un proyecto      Metodología de desarrollo de Software	
O Todas son correctas	
Ninguna es correcta	

Procesos realizados para completar el trabajo definido en 1/1 el plan para la dirección del proyecto Procesos de Inicio Procesos de Planificación Procesos de Ejecución Procesos de Cierre Procesos de Monitoreo y Control Ninguno es correcto

Un proyecto se termina cuando:	0/1
<ul> <li>Se logran los objetivos del proyecto</li> <li>Sus objetivos no se cumplirán en el tiempo especificado</li> <li>Ya no existe la necesidad que lo origino</li> <li>Todas son correctas</li> <li>Ninguna es correcta</li> </ul>	
Conjunto de actividades del proyecto, relacionadas de manera lógica, que culmina con la finalización de uno o más entregables.  Fase Uso de múltiples fases Subcomponentes Todas son correcta	0/1
Resultado de la revisión de fase	1/1
No Continuar a la siguiente fase  Reiniciar el proyecto	

Finalizar el proyecto	
O Todas son correctas	
Solo dos son correctas	
El plan de proyecto incluye:	0/2
WBS, Cronograma, Plan de Riesgos y Presupuesto, Sprint Planning, Minuta Scrum Meeting y Kick Off	
WBS, Cronograma, Plan de Riesgos y Presupuesto y Sprint Planning	
Orden del dia, WBS, Cronograma, Plan de Riesgos y Presupuesto y Scrum Meeting	
O Todas son correctas	
Durante este grupo de procesos el Administrador del proyecto planifica para orientar la ejecución del proyecto  Grupo Procesos Inicio Grupo Procesos Planeación Grupo de Procesos Ejecución Ninguno es correcto	1/1
Es una organización estadounidense sin fines de lucro que integra a profesionales y mejores prácticas relacionados con la Gestión de Proyectos.	1/1
PMI (Project Management Institute)	
PMI (Project Management Institute) Capitulo México	

La guia PMBOK

El formulario se creó en Universidad Poltecnica de Chiapas.

Google Formularios